

УТВЕРЖДАЮ

Директор  /Ананьев А.И./

«13 » января 2020 г.



**Дорожная карта реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Тамбовская область

Наименование образовательной организации: ТОГБПОУ «Строительный колледж»

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 1: Кирпичная кладка					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Мероприятие 1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования	Частично закуплено	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Шиндяпина Е.В Булгаков Д.И. Зяблова О.Г Чибизова Г.В
1.2.	Мероприятие 1.2 Закупка учебно-производственного оборудования	Частично закуплено	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Шиндяпина Е.В Булгаков Д.И. Зяблова О.Г Чибизова Г.В
1.3	Мероприятие 1.3 Закупка программного и методического обеспечения	В работе	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Шиндяпина Е.В Булгаков Д.И. Зяблова О.Г Чибизова Г.В
1.4	Мероприятие 1.4 Модернизация/ремонт учебных помещений	В работе		Сентябрь 2020	Першина О.Н Мокроусова Г.А
1.5	Мероприятие 1.5. Брендирование мастерских	Веб-дизайн в разработке		Май 2020	Шиндяпина Е.В

1.6	Мероприятие 1.6. Аккредитация мастерской в качестве центра проведения дем.экзамена	Выполнено Электронный аттестат получен	Январь 2020	Май 2020	Шиндяпина Е.В Чибизова Г.В
1.7	Мероприятие 1.7. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, сертификация на присвоение статуса эксперта дем.экзамена	Обучено шесть сотрудников на право проведения ДЭ. Один сертифицированный эксперт.		Апрель 2020	Шиндяпина Е.В Чибизова Г.В
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Разработка современных технологий электронного обучения при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в т.ч. на основе сетевой формы реализации образовательных программ	2	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Чибизова Г.В Барсукова М.В
2.2.	Разработка ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в т.ч. на основе сетевой формы реализации образовательных программ	2	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Чибизова Г.В Барсукова М.В
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных	1	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Чибизова Г.В Барсукова М.В

	профессиональных образовательных программ,				
3.2.	Разработка программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс	1	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Чибизова Г.В Барсукова М.В
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами обозначенными в стратегии регионального развития	5	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Чибизова Г.В Барсукова М.В
4.2.	Расширение портфеля актуальных программ дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами обозначенными в стратегии регионального развития	4	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Чибизова Г.В Барсукова М.В
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ дополнительной профессиональной переподготовки	5	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Першина О.Н Козлова Л.В Чибизова Г.В

	педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				Барсукова М.В
5.2.	Реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	5	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Першина О.Н Козлова Л.В Чибизова Г.В Барсукова М.В
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	1	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Шиндяпина Е.В Козлова Л.В Чибизова Г.В
Мастерская № 1: <i>Малярные и декоративные работы</i>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Мероприятие 1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования	Частично закуплено	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Шиндяпина Е.В Булгаков Д.И. Зяблова О.Г Зорина О.В
1.2.	Мероприятие 1.2 Закупка учебно-производственного оборудования	Частично закуплено	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Шиндяпина Е.В Булгаков Д.И. Зяблова О.Г Зорина О.В
1.3	Мероприятие 1.3 Закупка программного и методического обеспечения	Частично закуплено	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Шиндяпина Е.В Булгаков Д.И. Зяблова О.Г Зорина О.В

1.4	Мероприятие 1.4 Модернизация/ремонт учебных помещений	В работе		Сентябрь 2020	Першина О.Н Мокроусова Г.А
1.5	Мероприятие 1.5. Брендирование мастерских	Веб-дизайн в разработке		Май 2020	Шиндяпина Е.В
1.6	Мероприятие 1.6. Аккредитация мастерской в качестве центра проведения дем.экзамена	Выполнено Электронный аттестат получен	Январь 2020	Май 2020	Шиндяпина Е.В Зорина О.В
1.7	Мероприятие 1.7. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, сертификация на присвоение статуса эксперта дем.экзамена	Обучено три сотрудника на право проведения ДЭ. Один главный эксперт.		Апрель 2020	Шиндяпина Е.В Зорина О.В
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Разработка современных технологий электронного обучения при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в т.ч. на основе сетевой формы реализации образовательных программ	1	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Зорина О.В
2.2.	Разработка ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в т.ч. на основе сетевой формы реализации образовательных программ	1	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Зорина О.В

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разборатка современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ,	3	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Зорина О.В
3.2.	Разборатка программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс	3	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Зорина О.В
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами обозначенными в стратегии регионального развития	4	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Зорина О.В
4.2.	Расширение портфеля актуальных программ дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами обозначенными в стратегии регионального развития	4	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Зорина О.В

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения

5.1.	Разработка программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	1	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Першина О.Н Козлова Л.В Зорина О.В
5.2.	Реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	1	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Першина О.Н Козлова Л.В Зорина О.В

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена

6.1.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	1	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Шиндяпина Е.В Козлова Л.В Зорина О.В
------	--	---	--------------	---------------	--

Мастерская № 3: *Плотницкое дело*

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе

1.1.	Мероприятие 1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования	Частично закуплено	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Шиндяпина Е.В Булгаков Д.И. Зяблова О.Г Попова А.Н
1.2.	Мероприятие 1.2 Закупка учебно-производственного оборудования	Частично закуплено	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Шиндяпина Е.В Булгаков Д.И. Зяблова О.Г

					Попова А.Н
1.3	Мероприятие 1.3 Закупка программного и методического обеспечения	Частично закуплено	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Шиндяпина Е.В Булгаков Д.И. Зяблова О.Г Попова А.Н
1.4	Мероприятие 1.4 Модернизация/ремонт учебных помещений	В работе		Сентябрь 2020	Першина О.Н. Мокроусова Г.А
1.5	Мероприятие 1.5. Брендирование мастерских	Дизайн проект в разработке		Май 2020	Шиндяпина Е.В
1.6	Мероприятие 1.6. Аккредитация мастерской в качестве центра проведения дем.экзамена			Сентябрь 2020	Шиндяпина Е.В Попова А.Н
1.7	Мероприятие 1.7. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, сертификация на присвоение статуса эксперта дем.экзамена	Обучено два сотрудника на право проведения ДЭ.		Май 2020	Шиндяпина Е.В Попова А.Н
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Разработка современных технологий электронного обучения при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в т.ч. на основе сетевой формы реализации образовательных программ	3	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Попова А.Н
2.2.	Разработка ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных	1	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Попова А.Н

	профессиональных программ, в т.ч. на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разборатка современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ,	2	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Попова А.Н
3.2.	Разборатка программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс	2	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Попова А.Н
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами обозначенными в стратегии регионального развития	5	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Попова А.Н
4.2.	Расширение портфеля актуальных программ дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и	5	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Попова А.Н

	перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами обозначенными в стратегии регионального развития				
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	4	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Першина О.Н Козлова Л.В Попова А.Н
5.2.	Реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	4	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Першина О.Н Козлова Л.В Попова А.Н
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	1	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Шиндяпина Е.В Козлова Л.В Попова А.Н
Мастерская № 4 : <i>Сантехника и отопление</i>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Мероприятие 1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования	Частично закуплено	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Шиндяпина Е.В Булгаков Д.И. Зяблова О.Г

					Мокроусова Г.А
1.2.	Мероприятие 1.2 Закупка учебно-производственного оборудования	Частично закуплено	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Шиндяпина Е.В Булгаков Д.И. Зяблова О.Г Мокроусова Г.А
1.3	Мероприятие 1.3 Закупка программного и методического обеспечения	Частично закуплено	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Шиндяпина Е.В Булгаков Д.И. Зяблова О.Г Мокроусова Г.А
1.4	Мероприятие 1.4 Модернизация/ремонт учебных помещений	В работе		Сентябрь 2020	Першина О,Н Мокроусова Г.А
1.5	Мероприятие 1.5. Брендирование мастерских	Дизайн проект в разработке		Май 2020	Шиндяпина Е.В
1.6	Мероприятие 1.6. Аккредитация мастерской в качестве центра проведения дем.экзамена			Сентябрь 2020	Шиндяпина Е.В Мокроусова Г.А
1.7	Мероприятие 1.7. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, сертификация на присвоение статуса эксперта дем.экзамена	Обучено два человека на право проведения ДЭ. Один главный эксперт.		Апрель 2020	Шиндяпина Е.В Мокроусова Г.А
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Разработка современных технологий электронного обучения при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в т.ч. на основе сетевой формы реализации образовательных программ	2	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Мокроусова Г.А Гоцев В.В

2.2.	Разработка ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в т.ч. на основе сетевой формы реализации образовательных программ	1	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Мокроусова Г.А Гоцев В.В
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разборка современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ,	3	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Мокроусова Г.А Гоцев В.В
3.2.	Разборка программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс	3	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Мокроусова Г.А Гоцев В.В
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами обозначенными в стратегии регионального развития	5	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Мокроусова Г.А Гоцев В.В

4.2.	Расширение портфеля актуальных программ дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами обозначенными в стратегии регионального развития	5	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Мокроусова Г.А Гоцев В.В
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	4	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Першина О.Н Козлова Л.В Мокроусова Г.А Гоцев В.В
5.2.	Реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	4	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Першина О.Н Козлова Л.В Мокроусова Г.А Гоцев В.В
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	1	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Шиндяпина Е.В Козлова Л.В Мокроусова Г.А Гоцев В.В

Мастерская № 5: *Облицовка плиткой*

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе

1.1.	Мероприятие 1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования	Частично закуплено	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Шиндяпина Е.В Булгаков Д.И. Зяблова О.Г
1.2.	Мероприятие 1.2 Закупка учебно-производственного оборудования	Закуплено	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Шиндяпина Е.В Булгаков Д.И. Зяблова О.Г
1.3	Мероприятие 1.3 Закупка программного и методического обеспечения	Частично закуплено	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Шиндяпина Е.В Булгаков Д.И. Зяблова О.Г
1.4	Мероприятие 1.4 Модернизация/ремонт учебных помещений	В работе		Сентябрь 2020	Першина О.Н Мокроусова Г.А
1.5	Мероприятие 1.5. Брендирование мастерских	Веб дизайн в разработке		Май 2020	Шиндяпина Е.В
1.6	Мероприятие 1.6. Аккредитация мастерской в качестве центра проведения дем.экзамена	Выполнено Электронный аттестат получен	Январь 2020	Май 2020	Шиндяпина Е.В
1.7	Мероприятие 1.7. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, сертификация на присвоение статуса эксперта дем.экзамена	Один главный эксперт.		Сентябрь 2020	Шиндяпина Е.В

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных

2.1.	Разработка современных технологий электронного обучения при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ	3	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Шиндяпина Е.В.
------	---	---	--------------	---------------	-------------------------------

	профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в т.ч. на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
2.2.	Разработка ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в т.ч. на основе сетевой формы реализации образовательных программ	3	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Шиндяпина Е.В.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ,	5	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Шиндяпина Е.В.
3.2.	Разработка программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс	5	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Шиндяпина Е.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и	7	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Шиндяпина Е.В.

	перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами обозначенными в стратегии регионального развития				
4.2.	Расширение портфеля актуальных программ дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами обозначенными в стратегии регионального развития	5	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Козлова Л.В Шиндяпина Е.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	5	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Першина О.Н Козлова Л.В Шиндяпина Е.В.
5.2.	Реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	5	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Першина О.Н Козлова Л.В Шиндяпина Е.В.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и	1	Февраль 2020	Сентябрь 2020	Шиндяпина Е.В Козлова Л.В Шиндяпина Е.В.

	сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
--	---	--	--	--	--